

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รายการครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E bidding
วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ทำสัญญา	กำหนดส่งมอบ	ส่งมอบจริง	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๕๘๙,๐๐๐ บาท	๒๖/๒/๖๘ (๙๐ วัน)	๒๖/๕/๖๘	๒๖/๕/๖๘	ตรวจรับได้บางส่วน เนื่องจาก ครุภัณฑ์บางรายการ ไม่ถูกต้องตามสเปค (มีค่าปรับเกิดขึ้นวันละ ๔๕๐ บาท โดยคิดเป็นตัวเลขรายการ)

ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ทำสัญญา	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๓๘๙,๐๐๐ บาท	๒๕/๒/๖๘ (๑๒๐ วัน)	กำหนดส่งมอบ ๑๑/๔/๖๘ เป็นเงิน ๔๗๕,๓๒๐ บาท	กำหนดส่งมอบ ๒๖/๕/๖๘ เป็นเงิน ๔๗๕,๓๒๐ บาท	กำหนดส่งมอบ ๒๕/๖/๖๘ เป็นเงิน ๔๔๗,๓๖๐ บาท	ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๒ และจะส่งมอบงวดที่ ๓ ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ร่างประกาศ (ครั้งที่ ๑)	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณาผล	ประกาศผู้ ชนะ	รอพิจารณาผล การอุทธรณ์	ทำสัญญา	หมายเหตุ
	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ โรงแรม วงเงิน ๖,๒๑๘,๐๐๐ บาท	มิ.ย.๖๘	๓๐/๕/๖๘ – ๐๖/๖/๖๘	๐๙/๖/๖๘ - ๒๕/๖/๖๘ (๑๐วัน)	๒๖ - ๒๗/๖/๖๘	๒๕/๖/๖๘	๒๕/๖ - ๔/๗/๖๘ (๗ วัน)	๑๘/๗/๖๘	สัญญาปรับปรุง อาคารฯ มีกำหนด ๒๐๐ วัน จะสิ้นสุด สัญญา เดือน มกราคม ๒๕๖๙