



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอย ๓ ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว) หมู่ที่ ๕
ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามโครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บริเวณซอย ๓ ทุ่งหนองปลาไหล ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้านนายอำพร โทงแก้ว)
หมู่ที่ ๕ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขยายกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๖๔ เมตร
ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมกำหนด
เป็นเงินจำนวน ๔๕๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่
๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวันทำเสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท สิงห์ชัย เค.พี.เอส จำกัด	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๙๐ วัน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๒


ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. ว่าที่ร้อยตรีสัญญาชัย หลีอาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชนัญชิตา เสาวโร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
๓. นายฐิติพันธ์ เรือนนุช ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนด วัน เวลา ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ซึ่งจะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา
๑๐.๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) 

(นายอนุชา กุลติลิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม