



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจรทางเชื่อม ถนนเทพนคร-เลียบบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจรทางเชื่อม ถนนเทพนคร-เลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมพื้นที่ส่วนขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ติดตั้ง GUARD RAIL ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงินจำนวน ๑๔๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวันแล้วเสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท สิงห์ชัย เค.พี.เอส. จำกัด	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๙๐ วัน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายฐิติพันธ์ เรือนนุช | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำนาจ วัฒนบงกช | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๓. นางชญาภา จันทาทิพย์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนด วัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ซึ่งจะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา กุลติลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม